

中共柳河县委农村工作领导小组文件

柳委农字〔2023〕7号

柳河县 2024 年度项目实施计划

为加快衔接资金项目实施，防止出现“钱等项目”和资金安排迟缓影响项目建设等问题，着力规范和推进衔接资金项目实施，确保资金精准、安全、高效使用，巩固拓展脱贫成果有序推进乡村振兴工作，特制定本实施计划。

一、建设目标

以巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴工作为引领，聚焦现有帮扶产业发展基础和县域资源优势，以巩固提升脱贫村集体经济收入和脱贫户、监测户稳定增收为目标，紧紧围绕帮扶产业发展和“千村美丽”等村屯基础设施建设，有序推进乡村振兴战略各项工作，积极打造亮点突出、宜居宜业和美村庄。

二、计划实施内容

根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作需要，结合帮扶产业项目“四个一批”工作要求，从2024年入库的项目中，择优选择项目实施。根据近几年衔接资金到位情况，2024年拟投入衔接资金6000万元，重点围绕以下几方面安排项目实施。一是培育和壮大主导产业，采用先进农业生产技术，持续扩大草莓种植产业，建设草莓温室大棚和冷藏加工项目。二是围绕全省十大产业集群，深入实施畜禽蛋产业发展，以种养结合、农牧循环、绿色发展为导向，实施肉鸡和种鸡养殖等相关产业项目建设。三是围绕粮食生产加工，提高粮食生产效率和产品附加值，建设农机合作社等产业项目。四是按照省委、省政府关于实施“千村美丽”和“吉乡农创园”创建，打造美丽宜居乡村工作需要，2024年在全县15个乡镇，创建“千村美丽”村24个、打造“吉乡农创园”村1个，重点实施村屯道路、边沟、乡村旅游等工程，改善人居环境，提升群众幸福指数。

三、建设进度安排

2023年12月，各乡镇从2024年乡村振兴项目库中，择优选取项目进行申报，县委农村工作领导小组根据巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴工作需要，对各乡镇申报建设项目进行审核下达资金计划。资金计划下达后，各乡镇于2024

年1月至9月履行项目手续进行工程建设，10月31日前进行工程验收；11月前，完成项目决算和工程移交。

四、保障措施

1、明确人员，落实责任。各项目实施单位、各乡镇、要成立由分管领导和具体工作人员组成的工作专班，明确工作目标责任，全力推进项目建设。

2、强化培训，提升能力。由县乡村振兴局组织各乡镇、各部门负责乡村振兴项目的分管领导、项目业务负责人，依据省乡村振兴局下发的《财政衔接推进乡村振兴补助资金项目档案及材料模板》进行项目建设业务培训，指导乡镇履行好项目各项手续，确保项目手续齐全、规范，提升抓实推进项目建的能力。

3、加强管理，规范档案。加强项目档案资料管理，施工过程中的影像资料、质量监督资料、验收资料等相关资料要齐全并装订成册归档切实实现规范管理，科学管理。

中共柳河县委农村工作领导小组

2023年12月21日